

يوم : 2020/02/01

امتحان الدورة العادية في مقياس المحاسبة القطاعية**السؤال الأول : (09 نقاط)**

لتكن لديك البيانات التالية حول نشاط مؤسسة زراعية:

جدول 01: عمليات المؤسسة الزراعية

التاريخ	البيان
2018/04/15	حيازة 30 خروف للتسمين وإنتاج اللحوم، حيث كانت قيمتها الإجمالية 380000 دج، منها 10 خراف ولدت داخل المؤسسة بقيمة 8000 دج للواحد، والباقي تم شراؤها نقدا وإدخالها للحضائر، ومن المفترض اعتبار فترة بقائها في المؤسسة بطويلة الأجل.
2018/06/13	حازت المؤسسة على 35 بقرة لإنتاج الحليب، منها 28 بقرة تم شراؤها وهي بالغة عن طريق البنك بقيمة 500000 دج للواحدة، والباقي ولدت داخل المؤسسة بقيمة 40000 دج للواحدة؛ حيث تقدر المؤسسة أن تتحمل لرعاية الأبقار حديثة الولادة خلال هذه السنة تكلفة موزعة كما يلي: مصاريف الأعلاف 300000 دج، مصاريف أدوية 90000 دج، مصاريف مواد العناية 30000 دج، أتعاب البيطري 80000 دج نقدا، أقساط التأمين 140000 بالبنك، أجور العمال 200000 دج.
2019/01/15	حازت المؤسسة على معدات فلاحية بقيمة 2000000 دج عن طريق إعانة من الدولة، وأستلمتها بعد شهر، حيث سيكون عمرها الانتاجي 5 سنوات.
2019/03/13	اشترت المؤسسة حقل قمح جاهز بقيمة 5000000 دج بالبنك، واستهلك العمال منه بعد حصاده ما قيمته 25000 دج.

ملاحظات:

لا يؤخذ بعين الاعتبار الرسم على القيمة المضافة.

المطلوب:

1. حدّد ثلاث خصائص لمحاسبة المؤسسات الزراعية.

2. سجل محاسبيا عمليات المؤسسة الزراعية.

السؤال الثاني: (11 نقاط)

لتكن لديك البيانات التالية حول مشروع للبناء تقوم به مؤسسة "المعمارية"؛ حيث يقدر السعر الإجمالي للمشروع بـ

40 مليون دج خارج الرسم، وذلك بتاريخ 2017/01/01، حيث سيتم إنجاز المشروع خلال 3 سنوات، وبتكلفة

إجمالية مقدرة في بداية المشروع بـ 34.5 مليون دج.

يوضح الجدول 02 اجمالي التكاليف المتكبدة من طرف المؤسسة خلال مدة إنجاز المشروع.

جدول 02: التكلفة المتحملة (خارج الرسم)

السنوات	2017	2018	2019
المجموع (دج)	10000000	15000000	15554000

ملاحظات:

- دفتر الشروط ثمنه 10000 دج نقدا غير مدرج في التكلفة؛
- في سنة 2018 تضمن مبلغ التكلفة اهتلاك شاحنات لم تدخل في عملية الإنشاء بقيمة 100000 دج؛
- في سنة 2019 تضمن مبلغ التكلفة مصاريف مقابولة من الباطن لخدمات تخص المشروع بما قيمته 200000 دج؛
- تضمن مبلغ التكلفة 50000 دج من المصاريف الأخرى لكل السنوات غير متفق عليها في العقد؛
- التسبيقات تشكل 5% من مبلغ رقم الأعمال المحقق خارج الرسم؛ واقتطاع الضمان 3% من مبلغ الأشغال المنجزة داخل الرسم؛
- في نهاية سنة 2017 تم تقدير زيادة التكلفة الإجمالية؛
- يسلم المشروع في 2020/01/01، وفي 2020/05/13 سيتم تسوية المستحقات المالية للمشروع عن طريق البنك، وبعد 12 شهر تتم تسوية اقتطاعات الضمان عن طريق البنك أيضا؛
- الرسم على القيمة المضافة 19%.

المطلوب:

- ما الفرق بين طريقة نسبة التقدم وطريقة الإتمام في معالجة مثل هذا العقد (3 أسطر على الأكثر).
- أحسب النتيجة المجمعة للمشروع وفقا لطريقة نسبة التقدم، وسجل محاسبيا مراحل إنجاز المشروع.

بالتوفيق للجميع.